

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Pacto
Entidad Responsable	191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Programa	1999-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Línea
SubPrograma	0300-INTERSUBSECTORIAL SALUD	12047 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos
		Programa
		1999 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Cifuentes Serrano Eduardo
Fecha del Estado Actual	2019-12-31 12:12:11
Fecha Control Posterior	2019-12-31 12:12:11
Solicitud de Formulación	615605 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2019
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer la gestión de los procesos administrativos y de apoyo de la Entidad

Problema

Debilidades en la gestión de los procesos administrativos y de apoyo de la Entidad

Descripción

De acuerdo a la alternativa planteada y teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto contempla objetivos independientes, la configuración de la alternativa de solución pretende, Actualizar las tecnologías de información de la entidad, implementar nuevas metodologías y adquirir software y hardware, Realizar las adquisiciones, adecuaciones, dotaciones y mejoras necesarias dentro de las distintas sedes administrativas y de los laboratorios del instituto, Desarrollar programas para actualización de conocimientos y servicios de apoyo para ejecución de actividades específicas a todos los funcionarios administrativos y de apoyo de las dependencias de la entidad vinculados a la planta de personal y finalmente rediseñar el sistema de gestión documental que permita su interacción con los demás sistemas.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad	
Localización			
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Ampliar la gestión del conocimiento y desarrollo de competencias de los funcionarios de la entidad

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano Unidad: Número de funcionarios Meta Total: 60.0000	Realizar los procesos de selección de los funcionarios Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Transferir recursos al fondo INVIMA – ICETEX en el marco del reglamento Operativo. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa Unidad: Número de personas Meta Total: 60.0000	Desarrollar actividades inherentes a la cooperación y articulación con los actores involucrados en la vigilancia sanitaria Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Gestionar convenios interinstitucionales en capacitación, actualización y formación de los funcionarios del Instituto. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Implementar el programa nacional de capacitación y actualización de los conocimientos del recurso humano de la entidad. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar las capacitaciones y actualizaciones de acuerdo a las necesidades detectadas. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Consolidar el sistema de gestión documental de la entidad bajo el cumplimiento de la normatividad archivística vigente

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de gestión documental Unidad: Número de sistemas Meta Total: 0.7000	Actualizar los Instrumentos archivísticos para la gestión documental. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar las actividades inherentes a la organización y transferencia de los documentos físicos y electrónicos en sus diferentes ciclos de vida Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Diagnósticar las necesidades del sistema de gestión documental. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Hacer seguimiento y monitoreo a los Instrumentos archivísticos para la gestión documental. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar el sistema de correspondencia Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar seguimiento a las fases de implementación del sistema de gestión documental. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer la infraestructura tecnológica

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000	Adoptar las buenas prácticas, estándares y requerimientos normativos para el adecuado gobierno de TI Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Identificar las buenas prácticas, estándares y requerimientos normativos para el adecuado gobierno de TI y el cumplimiento de los lineamientos del estado Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 100.0000	Implementar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar software e implantación de soluciones, desarrollos, soportes y actualizaciones para los sistemas de información. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar el diagnóstico y levantamiento de necesidades de software, hardware, implantación de soluciones, soporte, actualizaciones en sistemas de información Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar la infraestructura física en el desarrollo de las actividades de la entidad

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sedes adecuadas Unidad: Número de sedes Meta Total: 58.0000	Diagnosticar las necesidades en adecuación y dotación, físicas, técnicas y de reforzamiento estructural de las Sedes Administrativas y de los Laboratorios del Instituto. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar el proceso de diseños, adecuaciones y demas acciones que soporten el desarrollo de las mismas, de acuerdo a las necesidades detectadas . Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar las dotaciones de acuerdo a las necesidades identificadas Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Sedes adquiridas Unidad: Número de sedes Meta Total: 4.0000	Adelantar el proceso de identificación, selección avaluo , y demas costos inherentes a la compra de nuevas sedes Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Adquirir sedes de acuerdo a las necesidades establecidas. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Propios	8,224,842,311.00	7,620,253,694.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	8,224,842,311.00	0.00	8,224,842,311.00	8,224,842,311.00	8,224,842,311.00
2020	13,066,112,922.00	0.00	13,066,112,922.00	0.00	0.00
2021	13,974,894,279.00	0.00	13,974,894,279.00	0.00	0.00
2022	8,815,843,201.00	0.00	8,815,843,201.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo: Ampliar la gestión del conocimiento y desarrollo de competencias de los funcionarios de la entidad

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano Unidad: Número de funcionarios Meta Horizonte: 60.0000	Transferir recursos al fondo INVIMA – ICETEX en el marco del reglamento Operativo.	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Realizar los procesos de selección de los funcionarios	1.00	0.00	0.00
	Total	500,000,001.00	500,000,000.00	500,000,000.00
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 60.0000	Desarrollar actividades inherentes a la cooperación y articulación con los actores involucrados en la vigilancia sanitaria	19,594,062.00	0.00	0.00
	Gestionar convenios interinstitucionales en capacitación, actualización y formación de los funcionarios del Instituto.	1.00	0.00	0.00
	Implementar el programa nacional de capacitación y actualización de los conocimientos del recurso humano de la entidad.	260,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar las capacitaciones y actualizaciones de acuerdo a las necesidades detectadas.	19,594,062.00	299,188,124.00	299,188,124.00
	Total	299,188,125.00	299,188,124.00	299,188,124.00

Objetivo: Mejorar la infraestructura física en el desarrollo de las actividades de la entidad

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Sedes adecuadas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 58.0000	Realizar el proceso de diseños, adecuaciones y demás acciones que soporten el desarrollo de las mismas, de acuerdo a las necesidades detectadas .	2,763,500,000.00	2,034,700,000.00	2,653,322,880.00
	Realizar las dotaciones de acuerdo a las necesidades identificadas	1,100,000,000.00	1,228,800,000.00	928,800,000.00
	Diagnósticar las necesidades en adecuación y dotación, físicas, técnicas y de reforzamiento estructural de las Sedes Administrativas y de los Laboratorios del Instituto.	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Total	3,863,500,000.00	3,463,500,000.00	3,782,122,880.00
Sedes adquiridas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 4.0000	Adelantar el proceso de identificación, selección avaluo , y demás costos inherentes a la compra de nuevas sedes	0.00	0.00	0.00
	Adquirir sedes de acuerdo a las necesidades establecidas.	0.00	400,000,000.00	0.00
	Total	0.00	400,000,000.00	0.00

Objetivo:Fortalecer la infraestructura tecnológica

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000	Adoptar las buenas prácticas, estándares y requerimientos normativos para el adecuado gobierno de TI	1,600,000,000.00	578,174,544.00	578,174,544.00
	Identificar las buenas prácticas, estándares y requerimientos normativos para el adecuado gobierno de TI y el cumplimiento de los lineamientos del estado	1.00	0.00	0.00
	Total	1,600,000,001.00	578,174,544.00	578,174,544.00
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Horizonte: 100.0000	Implementar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones	416,910,350.00	1,150,524,797.00	1,232,310,476.00
	Implementar software e implantación de soluciones, desarrollos, soportes y actualizaciones para los sistemas de información.	45,243,837.00	333,454,846.00	156,787,252.00
	Realizar el diagnóstico y levantamiento de necesidades de software, hardware, implantación de soluciones, soporte, actualizaciones en sistemas de información	1.00	0.00	0.00
	Total	462,154,188.00	1,483,979,643.00	1,389,097,728.00

Objetivo:Consolidar el sistema de gestión documental de la entidad bajo el cumplimiento de la normatividad archivística vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de gestión documental Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 0.7000	Realizar seguimiento a las fases de implementación del sistema de gestión documental.	0.00	0.00	0.00
	Diagnósticar las necesidades del sistema de gestión documental.	338,245,600.00	338,245,600.00	0.00
	Hacer seguimiento y monitoreo a los Instrumentos archivísticos para la gestión documental.	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar las actividades inherentes a la organización y transferencia de los documentos físicos y electrónicos en sus diferentes ciclos de vida	1,161,754,396.00	1,161,754,400.00	1,071,670,418.00
	Actualizar los Instrumentos archivísticos para la gestión documental.	0.00	0.00	0.00
	Implementar el sistema de correspondencia	0.00	0.00	0.00
	Total		1,499,999,996.00	1,500,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000504
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	629,429,454.00	629,429,454.00
2020	433,914,439.00	433,914,439.00
2021	249,932,911.00	249,932,911.00
2022	224,903,769.00	224,903,769.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Consolidar el sistema de gestión documental de la entidad bajo el cumplimiento de la normatividad archivística vigente

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de gestión documental	Desarrollar las actividades inherentes a la organización y transferencia de los documentos físicos y electrónicos en sus diferentes ciclos de vida Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	123,749,882.00	123,749,882.00
		2020	217,194,622.00	217,194,622.00
		2021	249,932,911.00	249,932,911.00
		2022	224,903,769.00	224,903,769.00

Objetivo Especifico: Mejorar la infraestructura física en el desarrollo de las actividades de la entidad

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Sedes adecuadas	Realizar el proceso de diseños, adecuaciones y demas acciones que soporten el desarrollo de las mismas, de acuerdo a las necesidades detectadas Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	505,679,572.00	505,679,572.00
		2020	216,719,817.00	216,719,817.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	0.00	8,224,842,311.00	0.00	0.00	8,224,842,311.00	0.00	0.00	7,620,253,694.00	0.00
Total	0.00	8,224,842,311.00	0.00	0.00	8,224,842,311.00	0.00	0.00	7,620,253,694.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2019

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	45,243,837.00	45,243,837.00	45,243,837.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	416,910,350.00	416,910,350.00	416,910,350.00
	SERVICIOS	1,600,000,002.00	1,600,000,002.00	1,600,000,002.00
	Total	2,062,154,189.00	2,062,154,189.00	2,062,154,189.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
0300G013 - Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion Unidad de Medida: Porcentaje	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Ampliar la gestión del conocimiento y desarrollo de competencias de los funcionarios de la entidad

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano	199905800 - Funcionarios apoyados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 60.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	199905900 - Personas capacitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 108.0000	60.0000	14.0000	17.0000	17.0000
	199905901 - Capacitaciones realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 48.0000	6.0000	8.0000	17.0000	17.0000

Objetivo Especifico: Consolidar el sistema de gestión documental de la entidad bajo el cumplimiento de la normatividad archivística vigente

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de gestión documental	199905300 - Sistema de gestión documental implementado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 0.5000	0.1000	0.0000	0.2000	0.2000
	199905313 - Instrumentos archivísticos actualizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	0.0000	2.0000	3.0000	3.0000
	199905315 - Procesos implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la infraestructura tecnológica

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Documentos metodológicos	199905600 - Documentos metodológicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.0000	2.0000	2.0000	1.0000	0.0000
Servicios tecnológicos	199906700 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	15.0000	25.0000	25.0000	35.0000

Objetivo Especifico: Mejorar la infraestructura física en el desarrollo de las actividades de la entidad

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Sedes adecuadas	199901100 - Sedes adecuadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 55.0000	16.0000	11.0000	15.0000	13.0000
Sedes adquiridas	199901500 - Sedes adquiridas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000

Indicadores de producto de programa

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Capacitaciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 48.0000	2019	6.0000	No	Si
	2020	8.0000	No	Si
	2021	17.0000	No	Si
	2022	17.0000	No	Si
Documentos metodológicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.0000	2019	2.0000	Si	Si
	2020	2.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si
Funcionarios apoyados Unidad de Medida: Número Meta Total: 60.0000	2019	15.0000	Si	Si
	2020	15.0000	Si	Si
	2021	15.0000	Si	Si
	2022	15.0000	Si	Si
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2019	15.0000	Si	Si
	2020	25.0000	Si	Si
	2021	25.0000	Si	Si
	2022	35.0000	Si	Si
Instrumentos archivísticos actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2019	0.0000	No	Si
	2020	2.0000	No	Si
	2021	3.0000	No	Si
	2022	3.0000	No	Si
Personas capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 108.0000	2019	60.0000	Si	Si
	2020	14.0000	Si	Si
	2021	17.0000	Si	Si
	2022	17.0000	Si	Si
Procesos implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.0000	2019	1.0000	No	Si
	2020	1.0000	No	Si
	2021	2.0000	No	Si
	2022	2.0000	No	Si
Sedes adecuadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 55.0000	2019	16.0000	Si	Si
	2020	11.0000	Si	Si
	2021	15.0000	Si	Si
	2022	13.0000	Si	Si
Sedes adquiridas Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2019	0.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	2.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Sistema de gestión documental implementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 0.5000	2019	0.1000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.2000	Si	Si
	2022	0.2000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019

Politica
Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Wilmer Arley Olivares Bareño
Cargo Profesional Universitario
Fecha 2019-Dec-30 11:37:52

Observación
 Se solicita actualizacion de ficha de acuerdo a Decreto de Reduccion emitido por el MHCP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Proyecto asociado a la política transversal Tecnologías de información y comunicaciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Daladier Medina Niño
Cargo JP JEFE DE PLANEACIÓN
Fecha 2019-Dec-30 11:43:46

Observación
Se solicita actualización ficha EBI del proyecto de acuerdo al Decreto de reducción expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Proyecto asociado a la política transversal Tecnologías de información y comunicaciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario WILSON FERNANDO MELO VELANDIA
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Fecha 2019-Dec-30 14:52:08

Observación
Ajuste en costo de actividades por reducción de apropiación. Se envía para registro

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Tecnología de Infomación y Comunicaciones.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Marleli Andrea Solis Torres

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2019-Dec-30 14:47:47

Observación

Se envía para Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Tecnología de Infomación y Comunicaciones.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Jennifer Schroeder Puerto

Cargo ASESORA

Fecha 2019-Dec-31 11:36:35

Observación

Se recomienda registrar el trámite del proyecto.

De acuerdo al Decreto que expedirá el MHCP e instrucciones de la DIFP, se realiza ajuste del presupuesto para este proyecto de inversión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--



Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lydia Carolina Suarez Vargas

Cargo Subdirectora de Salud

Fecha 2019-Dec-31 12:23:11

Observación

Se registra el trámite del proyecto.

De acuerdo al Decreto 2412 DEL 31 de diciembre de 2019 el MHCP e instrucciones de la DIFP, se realiza ajuste del presupuesto para este proyecto de inversión.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000504

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior