



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2012011000072

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

2012011000072

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2013 - 2018	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)</b>
<b>Sector</b>	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	<b>Objetivo</b>
<b>Entidad Responsable</b>	191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	1054 - Movilidad social
<b>Programa</b>	1903-INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	<b>Estrategia</b>
<b>SubPrograma</b>	0300-INTERSUBSECTORIAL SALUD	10545 - Mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad
		<b>Programa</b>
		1903 - Inspección, vigilancia y control

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	Cifuentes Serrano Eduardo
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2018-10-03 15:10:54
<b>Fecha Control Posterior</b>	2018-10-03 15:10:54
<b>Solicitud de Formulación</b>	416418 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2018
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE GESTION, CONTROL Y OPERACIÓN SOPORTADO POR UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MODERNA, EFICIENTE Y CONFIABLE, QUE GARANTICE LA SATISFACCION EN EL INCREMENTO DE LA DEMANDA EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS REGISTROS SANITARIOS Y LOS TRAMITES EN APLICACION DEL PROYECTO "GOBIERNO EN LINEA"

**Problema**

LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA (SERVICIOS, REDES, SOFTWARE) ACTUAL, NO PERMITE RESPONDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIO EN FORMA CONFIABLE; ES INSUFICIENTE PARA EL APROPIADO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LOS DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL SANITARIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, SITUACIÓN QUE CONLLEVA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OTORGADAS POR LA LEY PARA PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

**Descripción**

El INVIMA, tiene actualmente definidas una serie de necesidades sustentadas en los últimos desarrollos Normativos particularmente, el artículo 34 de la Ley 1122 de 2007 que define al Instituto como Autoridad Sanitaria Nacional. De otra parte y con el fin de garantizar una adecuada y oportuna inspección y certificación de alimentos, medicamentos y materias primas e insumos en los sitios de Control en Primera Barrera en cumplimiento del mandato Constitucional, la Ley y la Normatividad vigente, se debe garantizar la disponibilidad de la infraestructura Informática, manteniendo actualizados los equipos, PCS, Impresoras, UPS, planta telefónica y demás aplicaciones necesarias e indispensables para el buen desempeño en cumplimiento de su objeto social, brindando a sus usuarios internos y externos la facilidad de los medios tecnológicos y de información, promulgados como una política de Gestión por el Gobierno Nacional, mediante su programa " Gobierno en Línea". Como fundamento estratégico y parte del Rediseño del Instituto, se requiere dar continuidad a los procesos Informáticos implementados desde 2009, con una etapa inicial, que necesita de su pronta culminación. En el año 2010, se realizó contratación con el siguiente objeto: "Realizar la consultoría para el levantamiento, análisis y diseño del proceso PMO1 (expedición de Registros Sanitarios y Trámites Asociados) de acuerdo con los lineamientos establecidos en la fase de diseño del subproyecto SIVICOS ( directrices de arquitectura y diseño ) políticas y lineamientos de Gobierno en línea, recomendaciones del Banco Mundial, normatividad vigente y necesidades propias de la Subdirección de Registros, así como los avances que en materia de tecnología se han dado a niveles de tecnologías de información – TIC." Es de anotar, que para el año 2011, se tenía previsto el inicio de la implementación del Sistema Informático, que reuniera solución a las necesidades básicas del INVIMA, detectadas mediante los estudios en mención; considerando las nuevas Competencias de la Entidad, producto de la aprobación y firma de TLC, con los Estados Unidos de Norteamérica, con Países de la región y Conversaciones con Países Asiáticos y Europeos, aparecen nuevas exigencias que hacen indispensable ajustar el proyecto a la satisfacción de las mismas, por lo cual a pesar de haber obtenido la VIABILIDAD necesaria por parte de Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000072

**Nombre del Proyecto:**

 DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO  
 EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Tipo	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personas	20,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000

## Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

## Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2018

## Sexo - Masculino

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	15000000

## Sexo - Femenino

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	10000000

## CADENA DE VALOR

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000072  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

**Objetivo Específico:** Cumplir con los criterios del Manual 3.1 de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL).

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Centro de cómputo principal del INVIMA <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	Adecuar el Centro de Datos en seguridad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2013-Apr-18	2018-Dec-31
	Diagnósticar el estado actual del Centro de Datos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2013-Apr-18	2018-Dec-31
Página web del INVIMA <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	Autoevaluar los componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2013-Apr-18	2018-Dec-31
	Implementar Pagina web <b>Etapas:</b> Inversión	N	2013-Apr-18	2018-Dec-31

**Objetivo Específico:** Proveer software licenciado y garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones del Instituto

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Diseños y desarrollos tecnológicos <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 12.0000	Implementar el aplicativo Web (software) para la sistematización del Modelo IVC SOA en Puertos basado en riesgos con base en los requerimientos y especificaciones dadas por el INVIMA <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jan-12	2018-Dec-31
	Realizar el proceso de levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, actualización y mejora de los sistemas de información y/o bases de datos incluyendo repositorios de información del Invima para el fortalecimiento de la Ivc nacional basado en Riesgos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jan-12	2018-Dec-31
Software licenciado y aplicaciones a la medida <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 341.0000	Realizar Diagnóstico de requerimientos de software licenciado <b>Etapas:</b> Inversión	N	2013-Apr-18	2018-Dec-31
	Realizar el proceso de adquisición de software y aplicaciones <b>Etapas:</b> Inversión	S	2013-Apr-18	2018-Dec-31

**Objetivo Específico:** Renovar tecnológicamente los equipos de cómputo, servidores y de comunicación para todos los usuarios a nivel nacional.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Equipos de Sistemas tecnológicamente <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 698.0000	Diagnósticar necesidades y Nivel de obsolescencia de equipos de cómputo, impresoras y switches. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2013-Apr-18	2018-Dec-31
	Realizar el proceso de adquisición de equipos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2013-Apr-18	2018-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Propios	10,305,199,484.00	10,305,199,489.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000072

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Entidades Presupuesto Nacional - PGN	191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Nación	840,000,000.00	0.00
--------------------------------------	--	--------	----------------	------

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2013	4,200,000,000.00	0.00	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
2014	3,740,000,000.00	0.00	3,740,000,000.00	3,740,000,000.00	3,300,000,000.00
2015	4,202,200,000.00	0.00	4,202,200,000.00	4,202,200,000.00	4,202,200,000.00
2016	3,972,996,616.00	0.00	3,972,996,616.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
2017	5,913,160,000.00	0.00	5,913,160,000.00	4,332,083,060.00	5,479,748,274.00
2018	11,145,199,484.00	0.00	11,145,199,484.00	10,305,199,484.00	10,305,199,484.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018**

**Objetivo:** Proveer software licenciado y garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones del Instituto

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Diseños y desarrollos tecnológicos <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 12.0000	Realizar el proceso de levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, actualización y mejora de los sistemas de información y/o bases de datos incluyendo repositorios de información del Invima para el fortalecimiento de la Ivc nacional basado en Riesgos	862,463,349.00	862,463,349.00	1,517,959,832.00
	Implementar el aplicativo Web (software) para la sistematización del Modelo IVC SOA en Puertos basado en riesgos con base en los requerimientos y especificaciones dadas por el INVIMA	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>862,463,349.00</b>	<b>862,463,349.00</b>	<b>1,517,959,832.00</b>
Software licenciado y aplicaciones a la medida <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 341.0000	Realizar Diagnóstico de requerimientos de software licenciado	0.00	0.00	0.00
	Realizar el proceso de adquisición de software y aplicaciones	7,353,813,735.00	7,353,813,735.00	5,975,668,924.00
	<b>Total</b>	<b>7,353,813,735.00</b>	<b>7,353,813,735.00</b>	<b>5,975,668,924.00</b>

**Objetivo:** Cumplir con los criterios del Manual 3.1 de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL).

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000072

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Centro de cómputo principal del INVIMA Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.0000	Diagnósticar el estado actual del Centro de Datos	0.00	0.00	0.00
	Adecuar el Centro de Datos en seguridad	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Página web del INVIMA Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.0000	Autoevaluar los componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea.	0.00	0.00	0.00
	Implementar Pagina web	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:**Renovar tecnológicamente los equipos de cómputo, servidores y de comunicación para todos los usuarios a nivel nacional.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Equipos de Sistemas tecnológicamente Unidad: Número Meta Horizonte: 698.0000	Diagnósticar necesidades y Nivel de obsolescencia de equipos de cómputo, impresoras y switches.	0.00	0.00	0.00
	Realizar el proceso de adquisición de equipos	2,928,922,400.00	2,088,922,400.00	2,811,570,728.00
	<b>Total</b>	<b>2,928,922,400.00</b>	<b>2,088,922,400.00</b>	<b>2,811,570,728.00</b>



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2012011000072  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	840,000,000.00	10,305,199,484.00	0.00	0.00	10,305,199,484.00	0.00	0.00	10,305,199,484.00	0.00
<b>Total</b>	<b>840,000,000.00</b>	<b>10,305,199,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,305,199,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,305,199,484.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2018**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Investigación y Desarrollo Experimental	0.00	3,349,986,726.00	1,517,959,832.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,349,986,726.00</b>	<b>1,517,959,832.00</b>
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	8,216,277,084.00	5,109,594,431.00	5,975,668,924.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	2,928,922,400.00	1,845,618,327.00	2,811,570,728.00
	<b>Total</b>	<b>11,145,199,484.00</b>	<b>6,955,212,758.00</b>	<b>8,787,239,652.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018**

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0300G013 - Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	90.0000	90.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
0300G020 - Eficiencia Administrativa <b>Unidad de Medida:</b> Peso m/c	90.0000	90.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0300G021 - Vigilancia Y Control <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

Indicador	2013
0300P015 - Equipos Adecuados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 90.00	90.0000
0300P047 - Adquisicion Equipos De Sistematizacion Y Comunicacion <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 50.00	50.0000

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000072

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

0300P098 - Porcentaje De Avance En La  
Construcción De Sistema De Información

90.0000

Unidad de Medida: Porcentaje

Meta Total:90.00

## Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

**Objetivo Específico:** Cumplir con los criterios del Manual 3.1 de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL).

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Centro de cómputo principal del INVIMA	Centro de cómputo principal del INVIMA Protegido de los riesgos asociados a los sistemas de información Protegido de los riesgos asociados a los sistemas de información <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	2014	3.0000
		2015	100.0000
		2016	100.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
Página web del INVIMA	Página web del INVIMA Actualizada acorde a las necesidades del Invima Actualizada acorde a las necesidades del Invima <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	2014	100.0000
		2015	100.0000
		2016	100.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000

**Objetivo Específico:** Proveen software licenciado y garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones del Instituto

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Diseños y desarrollos tecnológicos	Diseños y desarrollos tecnológicos Entregados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 15.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	5.0000
		2018	10.0000
Software licenciado y aplicaciones a la medida	Software licenciado y aplicaciones a la medida Normalizadas de acuerdo a las necesidades del Instituto Normalizadas de acuerdo a las necesidades del Instituto <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3,049.0000	2014	3.0000
		2015	3.0000
		2016	3.0000
		2017	107.0000
		2018	2,933.0000

**Objetivo Específico:** Renovar tecnológicamente los equipos de cómputo, servidores y de comunicación para todos los usuarios a nivel nacional.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000072

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Equipos de Sistemas tecnológicamente Renovados	Equipos de Sistemas tecnológicamente Renovados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 861.0000	2014	250.0000
		2015	112.0000
		2016	80.0000
		2017	111.0000
		2018	308.0000

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Centro de cómputo principal del INVIMA Protegido de los riesgos asociados a los sistemas de información <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	2014	3.0000	Si	No
	2015	100.0000	Si	No
	2016	100.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Diseños y desarrollos tecnológicos <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 15.0000	2014	0.0000	No	Si
	2015	0.0000	No	Si
	2016	0.0000	No	Si
	2017	5.0000	No	Si
	2018	10.0000	No	Si
Equipos de Sistemas tecnológicamente Renovados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 861.0000	2014	250.0000	Si	No
	2015	112.0000	Si	No
	2016	80.0000	Si	No
	2017	111.0000	Si	No
	2018	308.0000	Si	No
Página web del INVIMA Actualizada acorde a las necesidades del Invima <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	2014	100.0000	Si	No
	2015	100.0000	Si	No
	2016	100.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Software licenciado y aplicaciones a la medida Normalizadas de acuerdo a las necesidades del Instituto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3049.0000	2014	3.0000	Si	No
	2015	3.0000	Si	No
	2016	3.0000	Si	No
	2017	107.0000	Si	No
	2018	2,933.0000	Si	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018**



## FICHA EBI

### SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000072

**Nombre del Proyecto:**

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

## POLÍTICAS TRANSVERSALES

### Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018

Política
Actividades de ciencia, tecnología e innovación
Tecnologías de información y comunicaciones

## FILTROS DE CALIDAD

### Observaciones del Proyecto



## Control de Formulación Técnico

**Funcionario** Daladier Medina Niño  
**Cargo** JP JEFE DE PLANEACIÓN  
**Fecha** 2018-Sep-12 14:17:27

**Observación**

Se solicita redistribución de recursos dentro de las actividades del proyecto que permitan la realización de actividades propuestas por la oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Invima.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto está bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000072

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000072

**Nombre del Proyecto:**

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000072

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

## Entidad Jefe Planeación

**Funcionario** Daladier Medina Niño  
**Cargo** JP JEFE DE PLANEACIÓN  
**Fecha** 2018-Sep-12 14:20:46

## Observación

Se solicita redistribución de recursos dentro de las actividades del proyecto que permitan la realización de actividades propuestas por la oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Invima.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto está bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000072

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000072

**Nombre del Proyecto:**

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000072

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

2012011000072

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA

**Cargo** Jefe (E) Oficina de Planeación

**Fecha** 2018-Sep-13 18:04:16

**Observación**

Se conceptúa favorablemente la redistribución de valores entre actividades

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Asociado a ciencia tecnología e innovación
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000072

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000072

**Nombre del Proyecto:**

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000072

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

2012011000072

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

**Control de Viabilidad Técnico**

**Funcionario** GISELLE ARIAS LEON  
**Cargo** Profesional Especializado  
**Fecha** 2018-Sep-13 15:54:28

**Observación**  
 Solicitud de redistribución de recursos es viable

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Asociado a ciencia tecnología e innovación
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000072

**Nombre del Proyecto:**

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000072

**Nombre del Proyecto:**

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



### Control Posterior de Viabilidad Técnico

**Funcionario** Jennifer Schroeder Puerto

**Cargo** ASESORA

**Fecha** 2018-Sep-21 11:05:43

**Observación**

Se recomienda registrar el trámite del proyecto.

El INVIMA trasladará recursos entre actividades por valor de \$1.832.026.894 con destino a las actividades "Realizar procesos de adquisición de software y aplicaciones y "Realizar el proceso de adquisición de equipos". Modifican los indicadores pertinentes

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto está bien clasificado como No regionalizable
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000072

**Nombre del Proyecto:**

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI
--------------------------------------	---	---	---	---



## Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** Lydia Carolina Suarez Vargas

**Cargo** Subdirectora de Salud

**Fecha** 2018-Oct-03 15:51:54
**Observación**

Se registra el trámite del proyecto.

El INVIMA trasladará recursos entre actividades por valor de \$1.832.026.894 con destino a las actividades "Realizar procesos de adquisición de software y aplicaciones y "Realizar el proceso de adquisición de equipos". Modifican los indicadores pertinentes

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto está bien clasificado como No regionalizable
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000072

**Nombre del Proyecto:**

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI
--------------------------------------	---	---	---	---

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior