



**Código Bpin:** 2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Horizonte</b>           | 2014 - 2017  | <b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014)</b> |
| <b>Sector</b>              | SALUD Y PROTECCION SOCIAL  | <b>Pilar</b>   |
| <b>Entidad Responsable</b> | 191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | 2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social                               |
| <b>Programa</b>            | 0450-LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO         | <b>Objetivo</b>  |
| <b>SubPrograma</b>         | 0305-ASEGURAMIENTO EN SALUD  | 21 - Política Integral de desarrollo y protección social                               |
|                            |  | <b>Estrategia</b>  |
|                            |  | 214 - Acceso y calidad en salud: universal y sostenible                                |
|                            |  | <b>Programa</b>  |
|                            |  | 21403 - Fortalecimiento institucional  |

**ESTADO DE LA FICHA**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b>                    | Registrado Actualizado               |
| <b>Usuario Formador</b>          | CIFUENTES SERRANO EDUARDO            |
| <b>Fecha Última Modificación</b> | 2016-02-15 14:02:03                  |
| <b>Solicitud de Formulación</b>  | 178373 - Sin trámites presupuestales |
| <b>Vigencia Seleccionada</b>     | 2016                                 |
| <b>Fecha Creación del Turno</b>  | N/A                                  |
| <b>Turno de trámite</b>          | N/A                                  |

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA DURANTE LAS ETAPAS S DE PRE Y POST COMERCILAIZACIÓN.

**Problema**

NECESIDAD DE FORTALECER EL CONTROL DE LA CALIDAD, SEGURIDAD, EFICACIA, EFECTIVIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA

**Descripción**

A través de este proyecto se practicará la toma de muestras de las áreas técnicas, se realizaran los análisis físico - químicos, microbiológicos y organolépticos de los productos de competencia para lo cual se requiere conservar sus características microbiológicas y fisicoquímicas de tal forma que no se alteren por lo cual se requiere adquisición de elementos e insumos así como el servicio de transporte adecuado para su correcta conservación; de igual forma se realizará la evaluación analítica y estadística de las muestras de carne bovina y leche para asegurar estándares de inocuidad y sanidad agropecuaria de acuerdo con las tendencias a nivel internacional, Conformar la Red Nacional de Laboratorios de Medicamentos, con el fin de controlar y verificar la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los medicamentos a través de la Fase I que considera realizar las auditorias técnicas a los laboratorios de salud pública, conducentes a la elaboración de un diagnóstico que compruebe el estado actual de los mismos. Se adelantará el Programa Nacional Demuestra de la calidad para un conjunto de productos de relevancia clínica y alto consumo de medicamentos, alimentos para la salud (Condomes, Prótesis Mamarias, Guantes, Jeringas y Productos de Higiene Domestica); sesionarán las Salas Especializadas de la Comisión Revisora encargadas de emitir los conceptos técnicos -científicos de Medicamentos, Alimentos e Insumos para la Salud y demás productos de consumo humano de competencia del Instituto

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

| Tipo     | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| Personas | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |

**Localización**

| Región   | Departamento | Municipio | Localización Especifica |
|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| NACIONAL | NACIONAL     |           |                         |

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2016**

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000473

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Región   | Departamento | Tipo     | Cantidad Beneficiarios | Categoría | Detalle Categoría |
|----------|--------------|----------|------------------------|-----------|-------------------|
| NACIONAL | NACIONAL     | Personas | 10000000               | Sexo      | Masculino         |
| NACIONAL | NACIONAL     | Personas | 10000000               | Sexo      | Femenino          |

## CADENA DE VALOR

**Objetivo Específico:** Diseñar e implementar programas de vigilancia pre y postmercado de productos competencia del INVIMA

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Productos  | Actividad   | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|---|--------------|---------------|-------------|
| Eventos adversos de medicamentos divulgados<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00                               | Realizar actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos<br><b>Etapas:</b> Inversión                     | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Medicamentos controlados<br><b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 5.00  | Monitorear y controlar la trazabilidad de los medicamentos en la cadena de comercialización<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|  | Presentar propuesta normativa al Ministerio de Salud y Protección Social<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Medicamentos de alto consumo y relevancia clínica verificados<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.00             | Desarrollar el Programa Nacional Demuestra de la calidad<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Feb-06   | 2017-Dec-31 |
|  | Desarrollar el Programa Nal. Muestra la calidad de medicamentos<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|  | Diagnostico de capacidad técnica de dos Laboratorios del INVIMA en sus metodologías con estudio de tiempos y movimientos.<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2015-Feb-06   | 2017-Dec-31 |
|  | Fortalecer la vigilancia pre- posmercado de los productos competencia del INVIMA - FARMACOPEAS - BIBLIOGRAFIA - BASES DE DATOS<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Feb-06   | 2017-Dec-31 |
|  | Fortalecimiento al programa de Farmacovigilancia<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Feb-06   | 2017-Dec-31 |
|  | Realizar visitas para la implementación del procedimiento de las importaciones<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Feb-06   | 2017-Dec-31 |
| Muestras de los Dispositivos Médicos incluidos en el programa realizadas<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 20.00 | Realizar el proceso de medición de la temperatura en los productos objeto de vigilancia del Instituto" dentro del procesos de muestreo<br><b>Etapas:</b> Inversión  | N            | 2014-Jul-11   | 2017-Dec-29 |
|  | Realizar las visitas de la toma de muestras<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Productos cosmeticos verificados<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00  | Desarrollar el Programa Nacional Muestra la Calidad de Cosméticos<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|  | Planear la ejecución del programa de cosmeticos<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Programa Nacional de Biovigilancia diseñado<br><b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 5.00                           | Estructurar la línea de vigilancia epidemiológica de los componentes anatómicos<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|  | Implementar el programa de Biovigilancia<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Programa Nacional de Reactivovigilancia Consolidado<br><b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 5.00                   | Consolidar un sistema de vigilancia activa postmercado de eventos adversos y problemas asociados al control de la calidad y el uso de reactivos de diagnóstico IN Vitro (reactivo-vigilancia)<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000473  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Productos   | Actividad   | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|--------------|---------------|-------------|
| Programa Nacional de Reactivovigilancia Consolidado<br><b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 5.00                      | Implementar la metodología de administración del riesgo<br><b>Etapas:</b> Inversión                     | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Programa Nacional de Tecnovigilancia fortalecido<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00                             | Realizar Foro Nacional e Internacional de Tecnovigilancia<br><b>Etapas:</b> Inversión                   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|   | Realizar la suscripción a la membresía ECRI<br><b>Etapas:</b> Inversión                                 | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Publicidad de los productos objeto de IVC competencia del INVIMA verificados<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00 | Planear la ejecución del programa del monitoreo<br><b>Etapas:</b> Inversión                             | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|   | Realizar la vigilancia publicitaria de los productos competencia del INVIMA<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |

**Objetivo Especifico:** Identificar los riesgos asociados al consumo y uso de los productos competencia del Invima

| Productos  | Actividad  | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|--|--------------|---------------|-------------|
| Documento técnico del plan nacional de origen animal elaborado<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.00  | Analizar los residuos químicos de medicamentos veterinarios, contaminantes químicos en carne de bovino, porcinos, aves, productos de la pesca, acuicultura y leche cruda<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|  | Tomar muestras de productos de alto consumo nacional o especial potencial exportador<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Documento técnico del plan nacional de origen vegetal elaborado<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00   | Analizar los residuos de contaminantes para establecimiento de Límites Máximo de Residuos en frutas y otros vegetales<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|  | Tomar muestras de frutas y otros vegetales de consumo nacional<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Plan nacional de control de microorganismos patógenos y muestreo de IVC de alimentos y bebidas implementado<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00 | Analizar las muestras tomadas de alimentos de origen animal y serotificar los resultados positivos<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|  | Fortalecimiento sistema nacional de Tecnovigilancia<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Feb-06   | 2017-Dec-25 |
|  | Programa Nacional de Vigilancia y Control de Microorganismos Patógenos y Calidad Microbiológica en Alimentos y Bebidas<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2015-Feb-06   | 2017-Dec-31 |
|  | Programa Nacional de Vigilancia y Control de Nutrientes de interés en Salud Pública<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Feb-06   | 2017-Dec-31 |
|  | Programa Nacional de Vigilancia y Control Residuos y otros contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2015-Feb-06   | 2017-Dec-31 |
|  | Tomar muestras de alimentos de origen animal (carne, productos carnicos comestibles y derivados carnicos) para consumo nacional<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000473  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Verificar la seguridad y eficacia de los productos competencia del Invima

| Productos   | Actividad   | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|--------------|---------------|-------------|
| Actas de comisión revisora divulgadas<br>Unidad: Número    Meta Total: 7,700.00                             | Emitir conceptos Técnico - Científicas de las consultas, derechos de petición y trámites de los productos objeto de evaluación y revisión por parte de las diferentes salas especializadas de la comisión Revisora.<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|   | Fortalecer el proceso de registros sanitarios<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2016-Feb-11   | 2017-Dec-29 |
|   | Publicar las actas de comisión revisora en la página web<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|   | Realizar el programa nacional de inspección, vigilancia y control en el territorio nacional<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2016-Feb-11   | 2017-Dec-29 |
|   | Realizar la Investigación en el control de calidad de dispositivos médicos con enfoque de riesgo.<br><b>Etapas:</b> Inversión   | N            | 2016-Feb-11   | 2017-Dec-29 |
|   | Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-23   | 2017-Dec-29 |
| Gestión de la Comisión revisora de la sala de medicamentos optimizada<br>Unidad: Número    Meta Total: 1.00 | Fortalecer la vigilancia posmercado de los productos competencia del INVIMA<br><b>Etapas:</b> Inversión   | N            | 2014-Jan-23   | 2017-Dec-29 |
|   | Proyectar los pre-conceptos para revisión de la comisión revisora<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
| Protocolos y guías de apoyo técnico elaborados<br>Unidad: Número    Meta Total: 12.00                       | Elaborar protocolos como apoyo técnico para la revisión de estudios clínicos, análisis de riesgo, análisis de calidad y demás información que garantice la seguridad de los dispositivos médicos<br><b>Etapas:</b> Inversión                    | S            | 2014-Jan-06   | 2017-Dec-28 |
|   | Realizar análisis a través de pruebas y material de referencia que contribuyan a verificar las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas de los productos competencia del Invima.<br><b>Etapas:</b> Inversión                                | N            | 2015-Mar-27   | 2017-Dec-29 |

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016**

| Tipo Entidad                         | Entidad  | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente    |
|--------------------------------------|--|--------------|------------------|------------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | Propios      | 9,970,204,683.00 | 9,500,000,000.00 |

**Resumen Financiero PGN**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000473

**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Vigencia | Recursos Solicitados |                |                  | Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF) |                  |
|----------|----------------------|----------------|------------------|--|------------------|
|          | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total            | Indicativo   | Vigente          |
| 2014     | 9,093,151,485.00     | 0.00           | 9,093,151,485.00 | 9,093,151,485.00                                     | 5,086,073,960.00 |
| 2015     | 9,365,945,300.00     | 0.00           | 9,365,945,300.00 | 9,365,945,300.00                                     | 9,365,945,300.00 |
| 2016     | 9,970,204,683.00     | 0.00           | 9,970,204,683.00 | 9,500,000,000.00                                     | 9,500,000,000.00 |
| 2017     | 9,936,332,150.00     | 0.00           | 9,936,332,150.00 | 0.00   | 0.00             |

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016**

**Objetivo:** Verificar la seguridad y eficacia de los productos competencia del Invima

| Productos   | Actividad   | Solicitado       | Indicativo              | Vigente                 |
|---|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actas de comisión revisora divulgadas<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 7,700.00                             | Publicar las actas de comisión revisora en la página web  | 0.00             | 0.00                    | 0.00                    |
|   | Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto   | 273,969,700.00   | 333,078,265.00          | 333,078,265.00          |
|   | Fortalecer el proceso de registros sanitarios   | 0.00             | 80,000,000.00           | 80,000,000.00           |
|   | Realizar la Investigación en el control de calidad de dispositivos médicos con enfoque de riesgo.   | 0.00             | 100,000,000.00          | 100,000,000.00          |
|   | Emitir conceptos Técnico - Científicas de las consultas, derechos de petición y trámites de los productos objeto de evaluación y revisión por parte de las diferentes salas especializadas de la comisión Revisora. | 1,663,246,203.00 | 1,092,852,705.00        | 1,092,852,705.00        |
|   | Realizar el programa nacional de inspección, vigilancia y control en el territorio nacional   | 0.00             | 995,280,950.00          | 995,280,950.00          |
|   | <b>Total</b>  |                  | <b>1,937,215,903.00</b> | <b>2,601,211,920.00</b> |
| Gestión de la Comisión revisora de la sala de medicamentos optimizada<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.00 | Proyectar los pre-conceptos para revisión de la comisión revisora   | 0.00             | 0.00                    | 0.00                    |
|   | Fortalecer la vigilancia posmercado de los productos competencia del INVIMA   | 0.00             | 306,000,000.00          | 306,000,000.00          |
|   | <b>Total</b>  | <b>0.00</b>      | <b>306,000,000.00</b>   | <b>306,000,000.00</b>   |
| Protocolos y guías de apoyo técnico elaborados<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 12.00                       | Realizar análisis a través de pruebas y material de referencia que contribuyan a verificar las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas de los productos competencia del Invima.a                               | 0.00             | 249,464,000.00          | 249,464,000.00          |
|   | Elaborar protocolos como apoyo técnico para la revisión de estudios clínicos, análisis de riesgo, análisis de calidad y demás información que garantice la seguridad de los dispositivos médicos                    | 0.00             | 0.00                    | 0.00                    |
|   | <b>Total</b>  | <b>0.00</b>      | <b>249,464,000.00</b>   | <b>249,464,000.00</b>   |

**Objetivo:** Identificar los riesgos asociados al consumo y uso de los productos competencia del Invima

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000473

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Productos   | Actividad  | Solicitado              | Indicativo              | Vigente                 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Documento técnico del plan nacional de origen animal elaborado<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 4.00  | Analizar los residuos químicos de medicamentos veterinarios, contaminantes químicos en carne de bovino, porcinos, aves, productos de la pesca, acuicultura y leche cruda | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
|   | Tomar muestras de productos de alto consumo nacional o especial potencial exportador   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
|   | <b>Total</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Documento técnico del plan nacional de origen vegetal elaborado<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.00   | Tomar muestras de frutas y otros vegetales de consumo nacional   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
|   | Analizar los residuos de contaminantes para establecimiento de Límites Máximo de Residuos en frutas y otros vegetales  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
|   | <b>Total</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Plan nacional de control de microorganismos patógenos y muestreo de IVC de alimentos y bebidas implementado<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.00 | Analizar las muestras tomadas de alimentos de origen animal y serotificar los resultados positivos   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
|   | Programa Nacional de Vigilancia y Control de Microorganismos Patógenos y Calidad Microbiológica en Alimentos y Bebidas   | 1,648,000,000.00        | 1,212,457,720.00        | 1,212,457,720.00        |
|   | Programa Nacional de Vigilancia y Control Residuos y otros contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas   | 3,986,192,400.00        | 3,588,192,400.00        | 3,588,192,400.00        |
|   | Fortalecimiento sistema nacional de Tecnovigilancia  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
|   | Tomar muestras de alimentos de origen animal (carne, productos carnicos comestibles y derivados carnicos) para consumo nacional  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
|   | Programa Nacional de Vigilancia y Control de Nutrientes de interés en Salud Pública  | 515,000,000.00          | 500,000,000.00          | 500,000,000.00          |
|   | <b>Total</b>   | <b>6,149,192,400.00</b> | <b>5,300,650,120.00</b> | <b>5,300,650,120.00</b> |

**Objetivo:** Diseñar e implementar programas de vigilancia pre y postmercado de productos competencia del INVIMA

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000473

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Productos   | Actividad   | Solicitado            | Indicativo            | Vigente               |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eventos adversos de medicamentos divulgados<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.00                               | Realizar actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | <b>Total</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Medicamentos controlados<br><b>Unidad:</b> Porcentaje<br><b>Meta Horizonte:</b> 5.00  | Presentar propuesta normativa al Ministerio de Salud y Protección Social  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | Monitorear y controlar la trazabilidad de los medicamentos en la cadena de comercialización   | 50,000,000.00         | 50,000,000.00         | 50,000,000.00         |
|   | <b>Total</b>  | <b>50,000,000.00</b>  | <b>50,000,000.00</b>  | <b>50,000,000.00</b>  |
| Medicamentos de alto consumo y relevancia clínica verificados<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 4.00             | Realizar visitas para la implementación del procedimiento de las importaciones  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | Desarrollar el Programa Nal. Muestra la calidad de medicamentos   | 300,000,000.00        | 329,297,000.00        | 329,297,000.00        |
|   | Diagnostico de capacidad técnica de dos Laboratorios del INVIMA en sus metodologías con estudio de tiempos y movimientos.   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | Fortalecimiento al programa de Farmacovigilancia  | 300,000,000.00        | 212,734,600.00        | 212,734,600.00        |
|   | Fortalecer la vigilancia pre-posmercado de los productos competencia del INVIMA - FARMACOPEAS - BIBLIOGRAFIA - BASES DE DATOS   | 383,000,000.00        | 0.00                  | 0.00                  |
|   | Desarrollar el Programa Nacional Demuestra de la calidad  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | <b>Total</b>  | <b>983,000,000.00</b> | <b>542,031,600.00</b> | <b>542,031,600.00</b> |
| Muestras de los Dispositivos Médicos incluidos en el programa realizadas<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 20.00 | Realizar las visitas de la toma de muestras   | 353,704,060.00        | 16,550,040.00         | 16,550,040.00         |
|   | Realizar el proceso de medición de la temperatura en los productos objeto de vigilancia del Instituto" dentro del procesos de muestreo                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | <b>Total</b>  | <b>353,704,060.00</b> | <b>16,550,040.00</b>  | <b>16,550,040.00</b>  |
| Productos cosmeticos verificados<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.00  | Desarrollar el Programa Nacional Muestra la Calidad de Cosméticos   | 5,092,320.00          | 5,092,320.00          | 5,092,320.00          |
|   | Planear la ejecución del programa de cosmeticos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | <b>Total</b>  | <b>5,092,320.00</b>   | <b>5,092,320.00</b>   | <b>5,092,320.00</b>   |
| Programa Nacional de Biovigilancia diseñado<br><b>Unidad:</b> Porcentaje<br><b>Meta Horizonte:</b> 5.00                           | Estructurar la linea de vigilancia epidemologica de los componentes anatómicos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | Implementar el programa de Biovigilancia  | 20,000,000.00         | 0.00                  | 0.00                  |
|   | <b>Total</b>  | <b>20,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000473  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Productos  | Actividad   | Solicitado            | Indicativo            | Vigente               |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programa Nacional de Reactivovigilancia Consolidado<br><b>Unidad:</b> Porcentaje<br><b>Meta Horizonte:</b> 5.00                      | Consolidar un sistema de vigilancia activa postmercado de eventos adversos y problemas asociados al control de la calidad y el uso de reactivos de diagnóstico IN Vitro (reactivo-vigilancia) | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Implementar la metodología de administración del riesgo   | 60,000,000.00         | 25,000,000.00         | 25,000,000.00         |
|  | <b>Total</b>  | <b>60,000,000.00</b>  | <b>25,000,000.00</b>  | <b>25,000,000.00</b>  |
| Programa Nacional de Tecnovigilancia fortalecido<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.00                             | Realizar la suscripción a la membresía ECRI   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Realizar Foro Nacional e Internacional de Tecnovigilancia   | 372,000,000.00        | 332,000,000.00        | 332,000,000.00        |
|  | <b>Total</b>  | <b>372,000,000.00</b> | <b>332,000,000.00</b> | <b>332,000,000.00</b> |
| Publicidad de los productos objeto de IVC competencia del INVIMA verificados<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.00 | Realizar la vigilancia publicitaria de los productos competencia del INVIMA   | 40,000,000.00         | 72,000,000.00         | 72,000,000.00         |
|  | Planear la ejecución del programa del monitoreo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|  | <b>Total</b>  | <b>40,000,000.00</b>  | <b>72,000,000.00</b>  | <b>72,000,000.00</b>  |

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

| Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado  |
|----------|--------------------|------------------|
| 2014     | 488,730,662.00     | 488,730,662.00   |
| 2015     | 2,425,539,319.00   | 1,606,022,236.00 |
| 2016     | 782,393,193.00     | 782,393,193.00   |

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

| Etapa | Componente | Actividad | Vigencia | Monto |
|-------|------------|-----------|----------|-------|
|-------|------------|-----------|----------|-------|

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Identificar los riesgos asociados al consumo y uso de los productos competencia del Invima

| Producto  | Actividad  | Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado  |
|---|--|----------|--------------------|------------------|
| Documento técnico del plan nacional de origen animal elaborado  | Analizar los residuos químicos de medicamentos veterinarios, contaminantes químicos en carne de bovino, porcinos, aves, productos de la pesca, acuicultura y leche cruda<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-06<br><b>Fecha Final:</b> 2017-Dec-28 | 2014     | 144,620,662.00     | 144,620,662.00   |
|   |  | 2015     | 819,517,083.00     | 0.00             |
| Plan nacional de control de microorganismos patógenos y muestreo de IVC de alimentos y bebidas implementado | Programa Nacional de Vigilancia y Control Residuos y otros contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Feb-06<br><b>Fecha Final:</b> 2017-Dec-31   | 2015     | 1,564,786,387.00   | 1,564,786,387.00 |
|   |  | 2016     | 782,393,193.00     | 782,393,193.00   |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000473  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Verificar la seguridad y eficacia de los productos competencia del Invima

| Producto                              | Actividad  | Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado |
|---------------------------------------|--|----------|--------------------|-----------------|
| Actas de comisión revisora divulgadas | Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto<br><b>Etapa: Inversión</b><br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-23<br><b>Fecha Final:</b> 2017-Dec-29 | 2014     | 344,110,000.00     | 344,110,000.00  |
|                                       |  | 2015     | 41,235,849.00      | 41,235,849.00   |

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016**

| Departamento      | Solicitado  |                         |               | Indicativo  |                         |               | Vigente     |                         |               |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|
|                   | Nación      | Propios                 | Otras Fuentes | Nación      | Propios                 | Otras Fuentes | Nación      | Propios                 | Otras Fuentes |
| NO REGIONALIZABLE | 0.00        | 9,970,204,683.00        | 0.00          | 0.00        | 9,500,000,000.00        | 0.00          | 0.00        | 9,500,000,000.00        | 0.00          |
| <b>Total</b>      | <b>0.00</b> | <b>9,970,204,683.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,500,000,000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,500,000,000.00</b> | <b>0.00</b>   |

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2016**

| Tipo  | Categoría  | Valor Solicitado        | Valor Indicativo         | Valor Vigente            |
|---|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Actividades de ciencia, tecnología e innovación | Formación y capacitación científica y tecnológica del capital humano | 0.00                    | 9,500,000,000.00         | 9,500,000,000.00         |
|   | INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)                                     | 9,970,204,683.00        | 9,500,000,000.00         | 9,500,000,000.00         |
|   | <b>Total</b>   | <b>9,970,204,683.00</b> | <b>19,000,000,000.00</b> | <b>19,000,000,000.00</b> |

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016**

|                         | Ponderación     |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 50.00 %         |
| Indicadores de Gestión  | 50.00 %         |
| <b>Total</b>            | <b>100.00 %</b> |

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

| Indicador  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 0300G048 - Reuniones De La Comisión Revisora Realizadas<br><b>Unidad de Medida:</b> Número                               | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
| 0300G080 - Planes de unificación aprobados por el Ministerio de la Protección Social.<br><b>Unidad de Medida:</b> Número | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   |

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Diseñar e implementar programas de vigilancia pre y postmercado de productos competencia del INVIMA

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000473

**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Producto   | Indicador   | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  |
|--|---|------|------|-------|-------|
| Eventos adversos de medicamentos divulgados                              | 0300P073 - Respuestas A Reportes De Reacciones Adversas A Medicamentos Rams<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 4.00                           | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00  |
|  | Eventos adversos de medicamentos divulgados Divulgados Divulgados<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.00                               | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| Medicamentos controlados   | 0300P098 - Porcentaje De Avance En La Construcción De Sistema De Información<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 100.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|  | Medicamentos controlados Controlados Controlados<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| Medicamentos de alto consumo y relevancia clínica verificados            | 9900P018 - Documentos Elaborados Para Publicación<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 4.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00  |
|  | Medicamentos de alto consumo y relevancia clínica verificados Verificados Verificados<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 4.00           | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 2.00  |
| Muestras de los Dispositivos Médicos incluidos en el programa realizadas | 0300P071 - Resultados Analíticos Emitidos Por Los Laboratorios<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 20.00                                       | 5.00 | 5.00 | 5.00  | 5.00  |
|  | Muestras de los Dispositivos Médicos incluidos en el programa realizadas Realizadas Realizadas<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| Productos cosmeticos verificados   | 0500P130 - Productos de Información técnico y científica desarrollados<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 20.00                               | 5.00 | 5.00 | 5.00  | 5.00  |
|  | Productos cosmeticos verificados Verificados Verificados<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| Programa Nacional de Biovigilancia diseñado                              | 0900P169 - Proyectos Institucionales Con Seguimiento Y Evaluación<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 4.00                                     | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00  |
|  | Programa Nacional de Biovigilancia diseñado Diseñado Diseñado<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 5.00                               | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000473

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

|  |  |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|
| Programa Nacional de Reactivovigilancia Consolidado                          | 0300P082 - Proyectos De Investigación En Salud En Ejecución<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 5.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Programa Nacional de Reactivovigilancia Consolidado Consolidado Consolidado<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 5.00                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa Nacional de Tecnovigilancia fortalecido                             | 0300P072 - Talleres Del Programa Nacional De Tecnovigilancia Realizados<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 4.00                                    | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Programa Nacional de Tecnovigilancia fortalecido Fortalecido Fortalecido<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.00                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Publicidad de los productos objeto de IVC competencia del INVIMA verificados | 0300P057 - Consultas Y Conceptos Tecnicos Cientificos Evaluados Y Resueltos<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 4.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Publicidad de los productos objeto de IVC competencia del INVIMA verificados Verificados Verificados<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Objetivo Especifico:**Identificar los riesgos asociados al consumo y uso de los productos competencia del Invima

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000473

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Producto  | Indicador  | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Documento técnico del plan nacional de origen animal elaborado  | 1000P317 - Documentos A Publicar<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 100.00   | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     |
|   | Documento técnico del plan nacional de origen animal elaborado Elaborado Elaborado<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.00  | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     |
| Documento técnico del plan nacional de origen vegetal elaborado   | 1000P317 - Documentos A Publicar<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 100.00   | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     |
|   | Documento técnico del plan nacional de origen vegetal elaborado Elaborado Elaborado<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.00   | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     |
| Plan nacional de control de microorganismos patógenos y muestreo de IVC de alimentos y bebidas implementado | 0300P071 - Resultados Analíticos Emitidos Por Los Laboratorios<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 20,465.00  | 1,500.00 | 1,500.00 | 9,465.00 | 8,000.00 |
|   | Plan nacional de control de microorganismos patógenos y muestreo de IVC de alimentos y bebidas implementado Implementado Implementado<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.00 | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     |

**Objetivo Especifico:** Verificar la seguridad y eficacia de los productos competencia del Invima

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000473  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Producto  | Indicador   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Actas de comisión revisora divulgadas                                 | 0300P070 - Conceptos De Calidad Emitidos<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1,200.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|   | Actas de comisión revisora divulgadas Divulgadas Divulgadas<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1,200.00                             | 305.00 | 285.00 | 305.00 | 305.00 |
| Gestión de la Comisión revisora de la sala de medicamentos optimizada | 1000P201 - Cobertura Con La Implementacion Del Sistema De Gestion<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 100.00                           | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|   | Gestión de la Comisión revisora de la sala de medicamentos optimizada Optimizada Optimizada<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.00 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   |
| Protocolos y guías de apoyo técnico elaborados                        | 0900P140 - Protocolos De Manejo De Especies Implementados<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 12.00  | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |
|   | Protocolos y guías de apoyo técnico elaborados Elaborados Elaborados<br><b>Tipo indicador:</b> <b>Indicador Automático</b><br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 12.00                       | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016**

**Política**

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Daladier Medina Niño  
**Cargo** JEFE DE PLANEACIÓN  
**Fecha** 2016-Feb-12 09:17:31

**Observación**

Se solicita actualización de la ficha EBI, ajustada a los valores asignados al proyecto dentro del Decreto de liquidación para la vigencia 2016.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Pregunta   | Descripción   | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|-------------|
| ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?  | El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.  | Si        |             |
| ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?   | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.  | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?   | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.   | Si        |             |
| ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.  | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?   | El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.   | Si        |             |
| <p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p> | <p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p> | N.A       |             |
| <p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>   |   | N.A       |             |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?   | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.   | Si        |             |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?   | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000473

**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

2013011000473

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?   | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si |  |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S  |  |
|  |   | Si |  |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?   | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades  | Si |  |
| ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?  | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.   | S  |  |
|  |   | Si |  |
| ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?   | Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.   | S  |  |
|  |   | Si |  |
| ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?   | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).   | Si |  |
| En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?   | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.   | Si |  |
| ¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?   | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | Si |  |
| ¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?   | Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"  | Si |  |
| ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.  | S  |  |
|  |   | Si |  |
| ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.  | Si |  |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?   | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | S  |  |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?  | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.  | Si |  |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?  | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S  |  |
|  |   | Si |  |



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Daladier Medina Niño  
**Cargo** JEFE DE PLANEACIÓN  
**Fecha** 2016-Feb-12 09:18:08

**Observación**

Se solicita actualización de la ficha EBI, ajustada a los valores asignados al proyecto dentro del Decreto de liquidación para la vigencia 2016.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Pregunta   | Descripción   | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|-------------|
| ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?  | El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.  | Si        |             |
| ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?   | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.  | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?   | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.   | Si        |             |
| ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.  | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?   | El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.   | Si        |             |
| <p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p> | <p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p> | N.A       |             |
| <p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>   |   | N.A       |             |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?   | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.   | Si        |             |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?   | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?   | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si |  |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S  |  |
|  |   | Si |  |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?   | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades  | Si |  |
| ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?  | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.   | S  |  |
|  |   | Si |  |
| ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?   | Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.   | S  |  |
|  |   | Si |  |
| ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?   | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).   | Si |  |
| En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?   | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.   | Si |  |
| ¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?   | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | Si |  |
| ¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?   | Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"  | Si |  |
| ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.  | S  |  |
|  |   | Si |  |
| ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.  | Si |  |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?   | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | S  |  |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?  | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.  | Si |  |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?  | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S  |  |
|  |   | Si |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Mario Fernando Cruz Vargas

**Cargo** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ESTUDIOS SECTORIALES

**Fecha** 2016-Feb-12 16:01:52

**Observación**

Se actualizó a Decreto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Pregunta   | Descripción   | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|-------------|
| ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?   | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.  | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.  | N.A       |             |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?   | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.   | Si        |             |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?   | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.   | Si        |             |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?   | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?   | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si        |             |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?   | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades  | Si        |             |
| ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?   | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).   | N.A       |             |
|  |   | S         |             |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?   | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?                                | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.  | Si        |             |
| ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?   | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?  | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** GISELLE ARIAS LEON

**Cargo** Profesional

**Fecha** 2016-Feb-12 11:07:55

**Observación**

Ajuste a Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000473

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Pregunta   | Descripción   | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|-------------|
| ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?   | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.  | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.  | N.A       |             |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?   | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.   | Si        |             |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?   | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.   | Si        |             |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?   | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?   | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si        |             |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?   | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades  | Si        |             |
| ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?   | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).   | N.A       |             |
|  |   | S         |             |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?   | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?                                | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.  | Si        |             |
| ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?   | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?  | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S         |             |
|  |   | Si        |             |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Jennifer Schroeder Puerto

**Cargo** ASESORA

**Fecha** 2016-Feb-15 13:45:14

**Observación**

Se recomienda registrar el proyecto para actualización al Decreto No 2550 del 30 de Diciembre de 2015.



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000473

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Pregunta  | Descripción   | Respuesta | Observación  |
|---|---|-----------|--|
| ¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?  | Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.  | Si        | Las metas planteadas por el proyecto son coherentes con los recursos asociados                                   |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?  | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.   | Si        | SI, el objetivo general del proyecto esta asociado con el problema central identificado                          |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?  | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         | Las actividades describen un proceso de generación de valor  |
|   |   | Si        | si, hay dos o más actividades por producto   |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?  | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si        | La cadena de valor del proyecto está claramente definida en el aplicativo.                                       |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?  | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S         | El proyecto cuenta con un cronograma definido  |
|   |   | Si        | Si, el proyecto contempla todas las actividades que debe llevar a cabo en el horizonte del proyecto de inversión |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?  | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades  | Si        | Si, el proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes.  |
| En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?  | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.   | N.A       |  |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?  | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | S         | El proyecto se encuentra actualizado en SPI  |
|   |   | Si        | Si, el proyecto esta actualizado en SPI  |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.  | Si        | El proyecto esta actualizado de manera coherente en SPI  |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?   | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S         | Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.  |
|   |   | Si        | Si; la obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos                          |
| ¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?   | El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. ****<br>NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***   | Si        | Si, el proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación                                    |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

|   |  |           |                                       |
|---|--|-----------|---------------------------------------|
| <p>En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?</p> | <p>El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.</p> | <p>Si</p> | <p>Focaliza en actividades de CTI</p> |
|---|--|-----------|---------------------------------------|

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** cesar merchan  
**Cargo** Subdirector de Empleo y Seguridad Social  
**Fecha** 2016-Feb-15 14:19:03

**Observación**  
 Se recomienda registrar el proyecto para actualización al Decreto No 2550 del 30 de Diciembre de 2015.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000473

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

| Pregunta  | Descripción   | Respuesta | Observación  |
|---|---|-----------|--|
| ¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?  | Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.  | Si        | Las metas planteadas por el proyecto son coherentes con los recursos asociados                                   |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?  | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.   | Si        | Si, el objetivo general del proyecto esta asociado con el problema central identificado                          |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?  | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         | Las actividades describen un proceso de generación de valor  |
|   |   | Si        | si, hay dos o más actividades por producto   |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?  | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si        | La cadena de valor del proyecto está claramente definida en el aplicativo.                                       |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?  | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S         | El proyecto cuenta con un cronograma definido  |
|   |   | Si        | Si, el proyecto contempla todas las actividades que debe llevar a cabo en el horizonte del proyecto de inversión |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?  | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades  | Si        | Si, el proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes.  |
| En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?  | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.   | N.A       |  |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?  | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | S         | El proyecto se encuentra actualizado en SPI  |
|   |   | Si        | Si, el proyecto esta actualizado en SPI  |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.  | Si        | El proyecto esta actualizado de manera coherente en SPI  |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?   | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S         | Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.  |
|   |   | Si        | Si; la obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos                          |
| ¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?   | El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. ****<br>NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***   | Si        | Si, el proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación                                    |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000473

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL

|   |  |           |                                       |
|---|--|-----------|---------------------------------------|
| <p>En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?</p> | <p>El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.</p> | <p>Si</p> | <p>Focaliza en actividades de CTI</p> |
|---|--|-----------|---------------------------------------|

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
|       |              |                |