



Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2014 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Objetivo
Entidad Responsable	191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	1054 - Movilidad social
Programa	1903-INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Estrategia
SubPrograma	0300-INTERSUBSECTORIAL SALUD	10545 - Mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad
		Programa
		1903 - Inspección, vigilancia y control

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado	
Usuario Formulador	Cifuentes Serrano Eduardo	
Fecha del Estado Actual	2017-02-15 18:02:15	
Solicitud de Formulación	216548 - Sin trámites presupuestales	
Vigencia Seleccionada	2017	
Fecha Creación del Turno	N/A	
Turno de trámite	N/A	

IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

MEJORAR Y ADECUAR LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA QUE PERMITAN VERIFICAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS UTILIZADOS POR LA POBLACIÓN DENTRO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE.

Problema

LA SALUD DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA SE VE AFECTADA POR FACTORES ASOCIADOS AL USO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS QUE SON COMPETENCIA DEL INVIMA.

Descripción

Los productos biológicos constituyen un grupo particular de medicamentos que pueden ser de origen humano, animal o elaborado por ingeniería genética. Se pueden clasificar como: virus, suero terapéutico, toxina, antitoxina o producto análogo aplicable a la prevención, tratamiento o cura de enfermedades o lesiones del hombre. Verificación de las especificaciones de calidad de productos biológicos: En este componente se realizan los ensayos de verificación de calidad de biológicos; el control de la sangre y los componentes sanguíneos producidos en el país a través de la inspección y control sanitario a Bancos de Sangre y puestos de recolección. También se certifican los requisitos sanitarios de las unidades de biomedicina reproductiva y las buenas prácticas de los bancos de tejidos y médula ósea. De otra parte este proyecto contribuye en la gestión de intercambio de conocimientos que permitan a los inspectores en vigilancia sanitaria a productos biológicos los conocimientos actualizados en la materia en el ejercicio de las funciones asignadas. Por último, se estandarizan los procesos dentro del marco de Calidad por medio de las auditorías a los laboratorios del Instituto que les permita la Obtención de Certificación como laboratorios de referencia


BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2014	2015	2016	2017
Personas	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000

Localización

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

 **DNP** Departamento Nacional de Planeación **Código Bpin:** 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		Este proyecto se desarrolla a nivel nacional de acuerdo a las visitas que se realicen dentro del proceso de certificación y IVC a los productos Biológ

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017

Sexo - Masculino

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	25000000

Sexo - Femenino

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	20000000


CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Estandarizar y validar las técnicas de análisis de los productos biológicos con el fin de liberar los lotes de conformidad con la normatividad vigente

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Técnicas analíticas actualizadas Unidad: Número Meta Total: 10.00	Acreditar las técnicas de evaluación de los productos biológicos Etapas: Inversión	N	2014-Jan-06	2018-Dec-31
	Actualizar y validar la línea base frente a referentes internacionales. Etapas: Inversión	N	2014-Jan-06	2018-Dec-31
	Monitoreo, evaluación y control sobre la implementación de nuevas medidas de IVC Etapas: Inversión	S	2015-Feb-04	2018-Dec-31
	Participar en pruebas de desempeño para evaluar la competencia de los profesionales y la confiabilidad de los resultados emitidos por los laboratorios de Invima. Etapas: Inversión	S	2015-Feb-04	2018-Dec-31
	Validar nuevos métodos analíticos para la verificación de la calidad de productos biológicos comercializados en el país, análisis y estudios en aguas residuales de los laboratorios de la entidad. Etapas: Inversión	N	2014-Jan-21	2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Gestionar el intercambio de conocimiento técnico - científico y experiencia con diferentes agencias de igual o mayor estatus sanitario complementado con la Organización Panamericana de la Salud

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

 **DNP** Departamento Nacional de Planeación **Código Bpin:** 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Acuerdos establecidos con agencias sanitarias de referencia internacionales realizados Unidad: Número Meta Total: 2.00	Identificar las áreas de conocimiento que se deben fortalecer Etapas: Inversión	N	2014-Jan-06	2018-Dec-31
	Transferir conocimiento técnico y científico en el tema de Biológicos con énfasis en vacunas al Invima Etapas: Inversión	N	2014-Jan-06	2018-Dec-31

Objetivo Específico: Implementar el sistema integrado de gestión de calidad del Invima


Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Auditorias Externas realizadas Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Definir las necesidades de ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad de los laboratorios Etapas: Inversión	N	2014-Jan-06	2018-Dec-31
	Desarrollar las auditorias externas necesarias para la ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad Etapas: Inversión	S	2014-Jan-06	2018-Dec-31

Objetivo Específico: Realizar la inspección, vigilancia y control a los productos biológicos

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Productos Biológicos Unidad: Número Meta Total: 240.00	Controlar la sangre y sus componentes sanguíneos en bancos de sangre y puestos de recolección Etapas: Inversión	N	2014-Jan-06	2018-Dec-31
	Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto Etapas: Inversión	S	2014-Jan-21	2018-Dec-31
	Realizar visitas de IVC a bancos de sangre y puestos de recolección Etapas: Inversión	S	2015-Feb-05	2018-Dec-31
	Realizar visitas de IVC a bancos de sangre, puestos de control y servicios transfusionales Etapas: Inversión	N	2017-Feb-09	2018-Jan-31
	Realizar visitas de IVC a establecimientos de Banco de Tejidos y Médula Osea, Bancos de Medicina Reproductiva Etapas: Inversión	S	2014-Jan-06	2018-Dec-31

Objetivo Específico: Realizar las visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

 **DNP** Departamento Nacional de Planeación **Código Bpin:** 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Establecimientos de productos biológicos del INVIMA Unidad: Número Meta Total: 25.00	Certificar en Buenas Practicas de Bancos de Tejido y medula Osea Etapa: Inversión	S	2014-Jan-06	2018-Dec-31
	Certificar en condiciones sanitarias para Bancos de Tejido y Médula ósea, Bancos de Semen y Unidades Biomedicina reproductiva Etapa: Inversión	N	2014-Jan-06	2018-Dec-31
	Realizar visitas de certificación a establecimientos y productos competencia del INVIMA Etapa: Inversión	S	2015-Feb-04	2018-Dec-31
	Realizar visitas de verificación de requisitos para bancos de semen, ovulos y embriones Etapa: Inversión	S	2015-Feb-05	2018-Dec-31
Establecimientos de productos biológicos verificados Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Planear visitas de verificación de requisitos Etapa: Inversión	N	2014-Jan-06	2018-Dec-31
	Verificar los requisitos para autorizar o certificar Bancos de Semen, Óvulos y Embriones Etapa: Inversión	N	2014-Jan-06	2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	191200-INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Propios	723,031,386.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2014	643,059,519.00	0.00	643,059,519.00	642,690,315.00	365,690,315.00
2015	501,870,000.00	0.00	501,870,000.00	501,870,000.00	501,870,000.00
2016	522,164,950.00	0.00	522,164,950.00	572,164,950.00	572,164,950.00
2017	723,031,386.00	0.00	723,031,386.00	682,015,815.00	682,015,815.00
2018	702,500,000.00	0.00	702,500,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Realizar las visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Establecimientos de productos biológicos del INVIMA Unidad: Número Meta Horizonte: 25.00	Certificar en condiciones sanitarias para Bancos de Tejido y Médula ósea, Bancos de Semen y Unidades Biomedicina reproductiva	0.00	0.00	0.00
	Certificar en Buenas Practicas de Bancos de Tejido y medula Osea	0.00	0.00	0.00
	Realizar visitas de certificación a establecimientos y productos competencia del INVIMA	24,139,080.00	24,139,080.00	24,139,080.00
	Realizar visitas de verificación de requisitos para bancos de semen, ovulos y embriones	5,364,240.00	5,364,240.00	5,364,240.00
	Total	29,503,320.00	29,503,320.00	29,503,320.00
Establecimientos de productos biológicos verificados Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Verificar los requisitos para autorizar o certificar Bancos de Semen, Óvulos y Embriones	0.00	0.00	0.00
	Planear visitas de verificación de requisitos	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00


Objetivo: Implementar el sistema integrado de gestión de calidad del Invima

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Auditorias Externas realizadas Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Desarrollar las auditorias externas necesarias para la ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
	Definir las necesidades de ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad de los laboratorios	0.00	0.00	0.00
	Total	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00

Objetivo: Estandarizar y validar las técnicas de análisis de los productos biológicos con el fin de liberar los lotes de conformidad con la normatividad vigente

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Técnicas analíticas actualizadas Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Actualizar y validar la línea base frente a referentes internacionales.	0.00	0.00	0.00
	Participar en pruebas de desempeño para evaluar la competencia de los profesionales y la confiabilidad de los resultados emitidos por los laboratorios de Invima.	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
	Validar nuevos métodos analíticos para la verificación de la calidad de productos biológicos comercializados en el país, análisis y estudios en aguas residuales de los laboratorios de la entidad.	0.00	0.00	0.00
	Monitoreo, evaluación y control sobre la implementación de nuevas medidas de IVC	41,908,125.00	41,908,125.00	41,908,125.00
	Acreditar las técnicas de evaluación de los productos biológicos	0.00	0.00	0.00
	Total	111,908,125.00	111,908,125.00	111,908,125.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP Departamento Nacional de Planeación
 Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL


Objetivo: Realizar la inspección, vigilancia y control a los productos biológicos

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Productos Biológicos Unidad: Número Meta Horizonte: 240.00	Realizar visitas de IVC a bancos de sangre, puestos de control y servicios transfusionales	0.00	209,540,625.00	209,540,625.00
	Realizar visitas de IVC a establecimientos de Banco de Tejidos y Médula Osea, Bancos de Medicina Reproductiva	11,063,745.00	11,063,745.00	11,063,745.00
	Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto	235,986,596.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Realizar visitas de IVC a bancos de sangre y puestos de recolección	214,569,600.00	0.00	0.00
	Controlar la sangre y sus componentes sanguíneos en bancos de sangre y puestos de recolección	0.00	0.00	0.00
	Total		461,619,941.00	420,604,370.00

Objetivo: Gestionar el intercambio de conocimiento técnico - científico y experiencia con diferentes agencias de igual o mayor estatus sanitario complementado con la Organización Panamericana de la Salud

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Acuerdos establecidos con agencias sanitarias de referencia internacionales realizados Unidad: Número Meta Horizonte: 2.00	Transferir conocimiento técnico y científico en el tema de Biológicos con énfasis en vacunas al Invima	0.00	0.00	0.00
	Identificar las áreas de conocimiento que se deben fortalecer	0.00	0.00	0.00
	Total		0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

 **DNP** Departamento Nacional de Planeación
Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	0.00	723,031,386.00	0.00	0.00	682,015,815.00	0.00	0.00	682,015,815.00	0.00
Total	0.00	723,031,386.00	0.00	0.00	682,015,815.00	0.00	0.00	682,015,815.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2017

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Formación y capacitación científica y tecnológica del capital humano	723,031,386.00	682,015,815.00	682,015,815.00
	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	593,415,808.00	0.00	593,415,808.00
	Total	1,316,447,194.00	682,015,815.00	1,275,431,623.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
0300G021 - Vigilancia Y Control Unidad de Medida: Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Estandarizar y validar las técnicas de análisis de los productos biológicos con el fin de liberar los lotes de conformidad con la normatividad vigente

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Técnicas analíticas actualizadas	Técnicas analíticas actualizadas Actualizadas Actualizadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 32.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	5.00
		2017	5.00
		2018	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Gestionar el intercambio de conocimiento técnico - científico y experiencia con diferentes agencias de igual o mayor estatus sanitario complementado con la Organización Panamericana de la Salud

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Acuerdos establecidos con agencias sanitarias de referencia internacionales realizados	Acuerdos establecidos con agencias sanitarias de referencia internacionales realizados Realizados Realizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	0.00

Objetivo Especifico: Implementar el sistema integrado de gestión de calidad del Invima

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Auditorias Externas realizadas	Auditorias Externas realizadas Realizadas Realizadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	0.00


Objetivo Especifico: Realizar la inspección, vigilancia y control a los productos biológicos

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Productos Biológicos	0300P154 - Porcentaje de eventos de salud pública vigilados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	85.00
		2015	100.00
		2016	85.00
		2017	85.00
		2018	0.00
	Productos Biológicos controlados Controlados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 393.00	2014	80.00
		2015	80.00
		2016	40.00
		2017	40.00
		2018	0.00

Objetivo Especifico: Realizar las visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


 DNP Departamento Nacional de Planeación	Código Bpin:	2013011000500
	Nombre del Proyecto:	CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Establecimientos de productos biológicos del INVIMA	0500P113 - Certificaciones de visitas técnicas realizadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 50.00	2014	12.00
		2015	15.00
		2016	12.00
		2017	11.00
		2018	0.00
	Establecimientos de productos biológicos del INVIMA Otorgados Otorgados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 25.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	10.00
		2017	15.00
		2018	0.00
Establecimientos de productos biológicos verificados	0300P057 - Consultas Y Conceptos Tecnicos Cientificos Evaluados Y Resueltos Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	80.00
		2015	80.00
		2016	85.00
		2017	90.00
		2018	0.00
	Establecimientos de productos biológicos verificados Verificados Verificados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	0.00

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Acuerdos establecidos con agencias sanitarias de referencia internacionales realizados Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	1.00	Si	No
	2017	1.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
Auditorias Externas realizadas Realizadas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	100.00	Si	No
	2017	100.00	Si	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP Departamento Nacional de Planeación
 Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Auditorias Externas realizadas Realizadas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2018	0.00	Si	No
Certificaciones de visitas técnicas realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 50.00	2014	12.00	No	No
	2015	15.00	No	No
	2016	12.00	No	No
	2017	11.00	No	No
	2018	0.00	No	No
Consultas Y Conceptos Tecnicos Cientificos Evaluados Y Resueltos Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	80.00	No	No
	2015	80.00	No	No
	2016	85.00	No	No
	2017	90.00	No	No
	2018	0.00	No	No
Establecimientos de productos biológicos del INVIMA Otorgados Unidad de Medida: Número Meta Total: 25.00	2014	0.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	10.00	Si	No
	2017	15.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
Establecimientos de productos biológicos verificados Verificados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	100.00	Si	No
	2017	100.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
Porcentaje de eventos de salud pública vigilados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	85.00	No	No
	2015	100.00	No	No
	2016	85.00	No	No
	2017	85.00	No	No
	2018	0.00	No	No
Productos Biológicos controlados Unidad de Medida: Número Meta Total: 393.00	2014	80.00	Si	No
	2015	80.00	Si	No
	2016	40.00	Si	No
	2017	40.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
Técnicas analíticas actualizadas Actualizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 32.00	2014	0.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	5.00	Si	No
	2017	5.00	Si	No



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Técnicas analíticas actualizadas Actualizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 32.00	2018	0.00	Si	No
---	------	------	----	----

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Daladier Medina Niño
Cargo JP JEFE DE PLANEACIÓN
Fecha 2017-Feb-10 16:44:28

Observación

Se actualiza la ficha EBI de acuerdo al Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos de liquidación de presupuesto para la vigencia 2017.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Daladier Medina Niño
Cargo JP JEFE DE PLANEACIÓN
Fecha 2017-Feb-10 16:45:48

Observación

Se actualiza la ficha EBI de acuerdo al Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos de liquidación de presupuesto para la vigencia 2017.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Mario Fernando Cruz Vargas
Cargo JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ESTUDIOS SECTORIALES
Fecha 2017-Feb-15 16:53:32

Observación
Es viable

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Asociado a Ciencia, tecnología e innovación
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario GISELLE ARIAS LEON

Cargo Profesional

Fecha 2017-Feb-13 10:48:35

Observación

Actualización a decreto es viable

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Asociado a Ciencia, tecnología e innovación
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000500

Nombre del Proyecto:

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Jennifer Schroeder Puerto
Cargo ASESORA
Fecha 2017-Feb-15 18:02:14

Observación

Se recomienda registrar el proyecto para actualización al Decreto No 2170 del 27 de diciembre de 2016.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto está bien clasificado como No regionalizable
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI
--------------------------------------	---	---	---	---



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lydia Carolina Suarez Vargas

Cargo Subdirectora de Salud

Fecha 2017-Feb-15 18:35:15

Observación

Se registra el proyecto para actualización al Decreto No 2170 del 27 de diciembre de 2016.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto está bien clasificado como No regionalizable
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000500
Nombre del Proyecto: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI
--------------------------------------	---	---	---	---

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior